

第5章 GWS部署

部署分为3个阶段

1. Core IT
2. Early Adopters
3. Global Go-Live

大概需要3个月的时间□CoreIT是第一阶段，主要是25人以下的小团队确定测试项目，熟悉GWS系统，第二阶段也占用1个月时间，主要是验证迁移的有效性，获得FB□测试变更计划，最后阶段，是全面展开

From:

<https://www.trident365.com/> - 三叉戟

Permanent link:

https://www.trident365.com/doku.php?id=resources:courses:gws_c5&rev=1737716414

Last update: **2025/01/24 20:00**

